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FICHA TÉCNICA OFICIAL	
Primavera P6 Básico - Intermedio	

Duración: 24h cronológicas  •  Código SENCE 1238068268  •  E-learning Sincrónico / 
Presencial	

	

OBJETIVO GENERAL	 Al término del programa, los participantes serán capaces de estructurar, 
calendarizar y realizar el seguimiento inicial de un proyecto utilizando Oracle 
Primavera P6, construyendo la estructura de desglose del trabajo (WBS), 
secuenciando actividades mediante el método de la ruta crítica (CPM) y 
estableciendo la línea base para el control de desviaciones.	

	

PÚBLICO OBJETIVO	 Ingenieros de proyectos, planificadores junior, constructores civiles, 
administradores de contratos, coordinadores de obra y profesionales técnicos de 
los sectores de minería, energía, infraestructura y construcción que requieran 
dominar el software estándar de la industria para programar y controlar proyectos 
complejos.	

	

REQUISITOS PREVIOS	 Conocimientos básicos en administración o gestión de proyectos (conceptos de 
tareas, plazos y recursos) y manejo de entorno Windows a nivel usuario.	

	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y 
CONTENIDOS 
PROGRAMÁTICOS	

Módulo 1: Arquitectura de la Base de Datos y Configuración Global 
(EPS/OBS)	
• Objetivo: Modelar la estructura jerárquica corporativa en el software y configurar 
los calendarios base del proyecto según la normativa laboral chilena.	
• Contenido: Introducción a Primavera P6. Configuración de la Estructura de 
Proyectos de la Empresa (EPS) y la Estructura de Desglose de la Organización 
(OBS). Creación y personalización de calendarios laborales, turnos de faena y 
configuración de días feriados obligatorios de Chile. 
	
Módulo 2: Estructuración del Proyecto (WBS) y Secuenciación Lógica (CPM)	
• Objetivo: Desglosar el alcance del contrato e interconectar las actividades 
mediante relaciones lógicas consistentes para calcular la ruta crítica.	
• Contenido: Creación de un proyecto (Project). Definición de la Estructura de 
Desglose del Trabajo (WBS / EDT). Ingreso de actividades, hitos contractuales y 
tipos de duración. Vinculación lógica de tareas (Fin a Inicio, Inicio a Inicio, Fin a 
Fin) y análisis del método de la ruta crítica (CPM). 
	
Módulo 3: Carga de Recursos, Línea Base y Control de Avance	
• Objetivo: Asignar el diccionario de recursos al cronograma, congelar la 
planificación original y registrar las actualizaciones de progreso en terreno.	
• Contenido: Creación y asignación de recursos (Trabajo, Material y Costo). 
Análisis de la barra de Gantt y cálculo del cronograma. Establecimiento de la Línea 
Base original (Baseline). Actualización del progreso real físico frente al programa 
original y visualización inicial de desviaciones en plazos.	
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METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA	

Talleres prácticos guiados en tiempo real mediante un enfoque modular de 
aprendizaje continuo (Learning by Doing). El relator senior transfiere los conceptos 
teóricos fundamentales (30%) y lidera el desarrollo de un proyecto de edificación, 
montaje o infraestructura simulado directamente en el software (70%), donde cada 
alumno modela el ciclo completo de planificación desde cero, optimizando las 
competencias técnicas bajo la Franquicia Tributaria SENCE.	

	

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y 
APROBACIÓN	

• Evaluación: Modelamiento integral de un proyecto en Primavera P6 (WBS, 
secuenciación CPM, asignación de recursos y congelamiento de línea base) sobre 
un caso de estudio real.	
• Nota de Aprobación: Calificación igual o superior a 4.0 (en escala de 1.0 a 7.0).	
• Requisito de Asistencia: Asistencia mínima equivalente al 75% de las sesiones 
ejecutadas.	

	

PROCESO DE ADMISIÓN Y 
CONDICIONES	

Las inscripciones de empresas se formalizan mediante el envío de la ficha de 
inscripción con firma y timbre, adjuntando la Orden de Compra OTIC 
correspondiente (cuando aplique). Qualitymas se reserva el derecho de suspender 
o recalendarizar las fechas de sus cursos en caso de no alcanzar el quórum 
mínimo requerido, notificando oportunamente a los participantes inscritos.	

	


